



REGIONE VENETO
 Provincia di Treviso
 Comune di POVEGLIANO
 N. C.T. Foglio 2 mappale 284
 N.C.E.U. Foglio 2 mappale 284 sub 6



Progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico con trasformazione in nZEB della scuola "MARIO FIORE" di Camalò di Povegliano

codice elaborato	scala elaborato	descrizione
01_18_PE_IO_RE_04		Cronoprogramma

Fase di Progetto	
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	

il committente:	il responsabile del procedimento:
Comune di POVEGLIANO Borgo San Daniele 16, 31050 Povegliano (TV) P.Iva 00449960269	geom. Giuseppe Puppinato

Il progettista:	 HP LIFE S.r.l. Via Santa Caterina, 15/9 33037 Passignano di Prato (UD) Tel. 0432.69.16.26 e-mail: info@hplife.it
Dott. Ing. Massimiliano Mattiazzo	
Via Molinella 17, 31050 Povegliano (TV) Tel. 0422.870152 – Fax 0422.870152 e-mail: mating.energy@gmail.com	

rev.	descrizione	data	redatto	controllato
00	1° emissione	05.03.2018	Ing. Adami Enrico	Ing. Massimiliano Mattiazzo

file: 22_2017 PE IO RE 02 R1.pdf	data emissione: 05/3/2018
----------------------------------	---------------------------

Ai termini di legge si riserva la proprietà di questo elaborato che non potrà essere riprodotto, duplicato e o reso noto a terzi in tutto e o in parte privo della firma autografa e del timbro o senza autorizzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 22.04.41 n. 633 – art. 2575

Settimane	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	
Tot. Giorni: 175																													
Allestimento cantiere	■																												
Demolizioni e rimozioni	■	■																											
Consolidamento strutturale con iniezioni		■	■	■																									
Consolidamento muratura con intonaco armato			■	■																									
Controventamento primo solaio				■	■	■																							
Consolidamento strutturale con travi/tiranti/portali in acciaio						■	■	■	■																				
Realizzazione solaio sottotetto e consolidamento strutturale con cordoli in c.a.								■	■	■																			
Cerchiaggio forometrie										■	■	■																	
Ripassatura copertura												■	■																
Realizzazione impianto fotovoltaico													■																
Impianto idro-termo-sanitario													■	■	■														
Impianto di illuminazione ed elettrico													■	■	■														
Sistemazione Intonaci															■														
Realizzazione cappotto esterno															■	■	■												
Installazione nuovi Serramenti metallici e frangisole																	■	■	■										
Tinteggiatura interna																		■	■										
Insufflaggio argilla vespaio piano terra																			■	■									
Completamento impianto idro-termo-sanitario building automation																				■	■	■							
Completamento impianto elettrico - building automation - fv																					■	■	■						
Sistemazione aree esterne e Smobilizzo cantiere																								■	■				